

SPRINT 4 23/03/2026

Objetivos de este sprint

- Refactorizar todo lo que hemos hablado.
- Diseñar Interfaz de usar

Trabajo realizado (durante el sprint)

- Refactorización del Capítulo 2 para reducir el estado del arte a plataformas clave y mejorar el hilo narrativo.
- Integración de la encuesta dentro del razonamiento del estado del arte para reforzar conclusiones de diseño.
- Reescritura del Capítulo 3 para ajustarlo al trabajo real del proyecto: sprints quincenales, reuniones con la tutora y versionado en GitHub.
- Reorganización del Capítulo 4 a partir de historias de usuario, motor de matching, arquitectura general y decisiones tecnológicas. Reducción de redundancias.
- Empezar Diseño de Interfaz en Figma

Puntos tratados en la reunión

- Investigar sobre como añadir el perfil de banda, seria interesante que al darte de de alta como músico pudieses añadir en tu perfil que perteneces a una banda o a varias, esto daría más posibilidades a los anunciantes de buscar por banda o interesarse por uno o varios miembros de bandas.

Existiría un “admin” de la banda, encargado de poder permitir mediante enlace que se una alguien a una banda y de perfil el de esta. Cada integrante puede decidir si quiere que aparezca su banda en el perfil o no. (Todo esto se debe de añadir como historias de usuario a la documentación)

- Empezar a pensar cómo sería el inicio de sesión y demás pantallas que están mayormente decididas.

- Sería buena idea un diagrama de secuencia para las pantallas de diseño

Objetivos del próximo sprint (SPRINT 5 0904/206)

- Investigar/Diseñar la funcionalidad de banda(como implementarlo,añadirlo a la documentación y diseñar su pantalla/s)
- Diseñar Inicio de sesión y máximo de pantallas posibles.