

SPRINT 5 09/04/2026

Objetivos de este sprint

- Investigar/Diseñar la funcionalidad de banda (como implementarlo, añadirlo a la documentación y diseñar su pantalla/s)
- Diseñar Inicio de sesión y máximo de pantallas posibles

Trabajo realizado (durante el sprint)

-Refactor de las antiguas pantallas de interfaz, mejorando visibilidad y comodidad.

-Implementación de vistas como perfil de banda, gestión de banda, pantalla de alarmas e inicio de sesión de la aplicación.

-Historias de usuario para gestión de banda y publicación de anuncios como banda.

Puntos tratados en la reunión

-Hemos hablado de limitar el número de estilos musicales/instrumentos tanto en perfil como al publicar un anuncio. Dejar como selección los más importantes/famosos y un caso para "otros" esto ayudaría a un sistema de bases de datos más simple para implementar y una versión más acotada.

-Empezar el diagrama de base de datos con lenguaje UML.

Objetivos del próximo sprint (SPRINT 6 20/04/2026)

- Investigar sobre el lenguaje UML.
- Empezar con el diseño de la base de datos
- Pantallas de diseño pendientes.